


ZAPYTANIE NR 6

, 07.02.2018 r.

09.02.2018
BURMISTRZ GMINY

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz



Dot. : zamówienia publicznego na : « Przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym »

składa

niniejszym zapytania do cytowanego przetargu :

1) Czy Zamawiający mógłby załączyć na swojej stronie internetowej decyzje administracyjne na podstawie których realizowane będzie przedmiotowe zamówienie , np. pozwolenie na budowę ?

2) Czy Zamawiający może zmienić termin zakończenia zadania nr 1 ?

Wnoskujemy o zmianę terminu zakończenia zad. nr 1 na koniec października 2018 r. Termin zakończenia zad. nr 1 określony w umowie i harmonogramie jest nierealny.

Wynika to z przeprowadzonej przez nas analizy , którą przedstawiamy poniżej :

- Termin składania ofert – 16 luty 2018r.
- 30 dni – termin związania ofertą tj. 18 marca 2018 r.
- 26.03.2018 r. – podpisanie umowy , jeśli nie będzie odwołań
- ewentualne ryzyko wydłużenia terminu
- strona formalna podjęcia obowiązków kier. budowy - 05.04.2017 r.
- zatwierdzenie wniosków materiałowych (podstawa zgody na zakup danych materiałów – około 10.04.2018r.
- zawiadomienie przez Inwestora służb PKP o planowanym terminie rozpoczęcia robót zgodnie z pkt 11 uzgodnienia z PKP , a następnie przejęcie placu budowy – teren zamknięty PKP wraz z wszelkimi szkoleniami, opłatami , umową dzierżawy pomiędzy PKP , a wykonawcą robót, co może trwać około 1,5 miesiąca (na bazie własnych doświadczeń na innych obiektach).

Mając na uwadze powyższe wejście na roboty w zakresie wykonania kładki może nastąpić 1,5 do 2 miesięcy tj. ok. 10 czerwca 2018 r.

Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie czas wiązania betonu do uzyskania pełnej wytrzymałości tj. 28 dni i zakładając , że całość robót żelbetowych wykonano w

jednym dniu (co jest nierealne) zakończenie czasu wiązania przypadnie ok. 08 lipca 2018 r., a po tym okresie przystąpić do obarierowania, wykonania nawierzchni i.t.p.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia zad. nr 1 na koniec miesiąca października 2018 r.