

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Etap	Opis etapu	Podstawa płatności	Termin wykonania robót	Wartość netto w złotych
1.	Etap I	<u>1. Prace adaptacyjne:</u> - rozbiórka elementów zewnętrznych i dachu - roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku - konstrukcje drewniane - roboty pokrywcze - stan surowy klatki schodowej - roboty murowe w budynku - stolarka okienna i drzwiowa - docieplenie ścian metodą bezspoinową	Podstawą do zapłaty jest protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora	do dnia 31.10.2008r	Poz. 1
		<u>2. Prace remontowe w świetlicy(w niskim parterze):</u> - wejścia do niskiego parteru - roboty murowe w budynku - roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku - stolarka okienna i drzwiowa			Poz.2
		RAZEM ETAP I			

2.	Etap II	<u>1 Prace adaptacyjne:</u> - strop gipsowy na ostatniej kondygnacji - tynki i okładziny - posadzki - roboty sanitarne - roboty elektryczne	Podstawą do zapłaty jest protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora	do dnia 30.06.2009r.	Poz. 1
		<u>2. Roboty remontowe w świetlicy (w niskim parterze):</u> - tynki i okładziny - roboty malarskie - posadzki			Poz.2
		<u>3. budynek gospodarczy nr 1</u>			Poz.3
		<u>4. budynek gospodarczy nr 2</u>			Poz.4
		RAZEM ETAP II			
OGÓŁEM					