

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Etap	Opis etapu	Podstawa płatności	Termin wykonania robót	Wartość w złotych netto
1.	Etap I	<u>Roboty remontowe:</u> - roboty remontowe - piwnice, - roboty remontowe - parter, - roboty remontowe - poddasze, - stolarka okienna i drzwiowa, - remont dachu, <u>Roboty budowlane:</u> - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - fundamenty, - roboty murarskie- ściany parteru, - betonowanie – strop nad parterem, - ściany poddasza, - dach konstrukcja, - wykonywanie pokryć dachowych, - stolarka okienna i drzwiowa,	Podstawą do zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura oraz protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora prawidłowo wystawiona faktura	30.11.2008r	
2.	Etap II	<u>Roboty remontowe:</u> - ocieplenie budynku, - roboty zewnętrzne – ogrodzenie i utwardzenie placu,	Podstawą do zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura oraz protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela	31.05.2009r.	

		<u>Roboty budowlane:</u> - posadzki, - tynkowanie, - roboty malarskie, - izolacja cieplna, - elewacja, - roboty zewnętrzne, <u>Stacja uzdatniania wody</u> <u>Roboty sanitarne</u> <u>Roboty elektryczne</u>	inwestora		
OGÓŁEM					