

Pisz, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Pani

Anna Małgorzata Bobko

Radna Rady Miejskiej w Pisz

Org.0003.52.2021.MK

W odpowiedzi na zapytanie złożone na XXVII sesji Rady Miejskiej w Pisz w dniu 31 marca 2021 r. w sprawie *zaplanowanych dalszych prac remontowo-modernizacyjnych przebudowy PDK-u w roku 2021*, uprzejmie informuję iż, od dnia 12.04.2021 r., prace związane z realizacją inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” zostają wznowione zgodnie z zaplanowanym na obecny rok harmonogramem. Realizowane będą prace ziemne, budowlane, konstrukcyjne itd.

Powodem czasowego wstrzymania prac była decyzja, którą otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia 4.12.2020 roku, wstrzymująca prace ziemne związane z inwestycją w miejscach odkrycia reliktyw architektury oraz nakazująca przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. Drugim czynnikiem wstrzymującym prace, były panujące warunki atmosferyczne tj. bardzo niskie temperatury w styczniu oraz lutym 2021 roku, które uniemożliwiły prowadzenie badań ale też innych czynności związanych z inwestycją.

Wyłoniony w postępowaniu ofertowym archeolog zakończył prace badawcze (podczas których nie odnaleziono bardzo istotnych zabytków architektury) z dniem 26.03.2021 r. Raport został przesłany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY
[Podpis]
mgr Katarzyna Bobko