

HARMONOGRAM

opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz
dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz

Ustalenia ogólne

- 1) Rysunek projektu planu winien być wykonany w skali 1:1000 na kopii mapy zasadniczej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego
- 2) Dopuszcza się, by kopie rysunku projektu planu rozsyłane do jednostek opiniujących lub uzgadniających były wykonane w skali 1:1000 lub w skali 1:2000.
- 3) Wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy, jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.
- 4) Projekt zmiany studium należy wykonać w formie jednolitej, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy /Dz. U. Nr 118, poz. 1233/.
- 5) Czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności.

1. Etap I. Sporządzenie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium:

- 1) prace wstępne (przygotowawcze):
 - a) ustalenie szczegółowego zakresu prac,
 - b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa,
 - c) ustalenie kierunków, jakie ma spełniać zmiana studium
 - d) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan,
 - e) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu, dostarczyć Zamawiającemu w trzech egzemplarzach - w terminie określonym w pkt 1b zestawienia tabelarycznego terminów realizacji niniejszego harmonogramu (zwanego dalej tabelą), stanowiącego jego integralną część,
- 2) analiza wniosków do planu oraz do zmiany studium i przedstawienie sposobu ich rozpatrzenia,
- 3) odniesienie się do złożonych wniosków i przyjętego sposobu ich rozpatrzenia w formie opisowej z podaniem stanowiska autorskiego i przekazanie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji drukowanej (opatrzonej podpisem autora - urbanisty) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu wniosków, o których mowa w art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym wraz ze sposobem ich rozpatrzenia,

4) opracowanie koncepcji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem opracowań, których obowiązek sporządzenia wynika z wymogów ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

5) opracowanie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium oraz dostarczenie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu, w terminie określonym w pkt 1b zestawienia tabelarycznego terminów realizacji niniejszego harmonogramu (zwanego dalej tabelą), stanowiącego jego integralną część.

6) przedstawienie wykazu gruntów proponowanych do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

7) prezentacja koncepcji planu i koncepcji zmiany studium organom Gminy Pisz – w terminie określonym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 2 tygodnie od terminu określonego w pkt 1b. tabeli.

2. Etap II. Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno –architektoniczną.

1) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

2) opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla studium i dla planu oraz przekazanie Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu wersji cyfrowej, w terminie określonym w pkt 2c. tabeli,

3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz przekazanie Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu wersji cyfrowej, w terminie określonym w pkt 2c. tabeli,

4) opracowanie projektów planu i zmiany studium z uwzględnieniem uwag organów Gminy Pisz

5) przygotowanie projektu planu i innych wykonanych wcześniej materiałów, wiążących się z projektem planu oraz projektu zmiany studium do prezentacji na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej

6) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie opracowania wraz z kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko,

7) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie opracowania wraz z kopiami zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko,

8) prezentacja projektów planu i zmiany studium na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.

3. Etap III. Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

- 1) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu i do projektu zmiany studium, stosownie do uwzględnionych uwag zawartych w opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym.
- 2) opracowanie zmiany projektu prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie planu i projekcie zmiany studium wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- 3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku z uwzględnionymi uwagami komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- 4) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie przez właściwe organy, o których mowa w art. 17 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko,
- 5) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie przez właściwe organy, o których mowa w art. 17 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
- 6) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie przez właściwe organy, o których mowa w art. 11 pkt. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium,
- 7) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie przez właściwe organy, o których mowa w art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium,
- 8) dokumenty wymienione w punktach 4 – 7 należy przekazać Zamawiającemu w wersji cyfrowej i papierowej w odpowiedniej ilości, w terminie określonym w pkt 3a. tabeli,

4. Etap IV. Wprowadzenie zmian do projektu planu i do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

- 1) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne zaopiniowanie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko (w razie konieczności) należy przekazać Zamawiającemu w odpowiedniej ilości egzemplarzy w wersji cyfrowej i papierowej w terminie określonym w pkt 4a. tabeli,
- 2) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne uzgodnienie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko (w razie konieczności)
- 3) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne zaopiniowanie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rozdzielnikiem (w razie konieczności)
- 4) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne uzgodnienie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rozdzielnikiem (w razie konieczności)
- 5) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu i projektu zmiany studium, stosownie do uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.

- 6) opracowanie zmiany projektu prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie planu i studium,
- 7) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami w projekcie planu.
- 8) projekt planu oraz projekt zmiany studium z naniesionymi zmianami wynikającymi z uwzględnienia uwag winien być przekazany w terminie określonym w pkt 4a. tabeli.

5. Etap V. Wprowadzenie do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z wyłożeniem projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Wprowadzenie do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń zmiany studium projektu prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

- 1) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu wersji papierowej i cyfrowej w ciągu 7 dni od daty: upływu terminu do dokonania ponownych uzgodnień i opinii projektu planu lub po otrzymaniu kopii ostatniego ponownego uzgodnienia lub opinii projektu planu, dokonywanych na skutek wprowadzonych zmian do projektu planu zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 2) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu wersji papierowej i cyfrowej w ciągu 7 dni od daty: upływu terminu do dokonania ponownych uzgodnień i opinii projektu zmiany studium lub po otrzymaniu kopii ostatniego ponownego uzgodnienia lub opinii projektu zmiany studium, dokonywanych na skutek wprowadzonych zmian do projektu zmiany studium zgodnie z art. 11 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 3) udział w posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia uwag, wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,
- 4) przygotowanie wniosków o ewentualne ponowne uzgodnienia projektu planu wraz z załącznikami i przekazanie Zamawiającemu w odpowiedniej ilości, w terminie określonym pkt 5d. tabeli,
- 5) prezentacja projektu planu oraz projektu zmiany studium podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu planu i projektu zmiany studium do publicznego wglądu,
- 6) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz

przekazanie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem głównego projektanta - urbanisty) i cyfrowej, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania uwag do ustaleń projektu planu i projektu zmiany studium,,

7) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko stosownie do uwzględnionych uwag.

8) projekt planu ze zmianami, o których mowa w punkcie 6 winien być przekazany w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (z rysunkami czarno-białym i kolorowym), w terminie określonym w pkt 5d. tabeli.

9) projekt zmiany studium ze zmianami, o których mowa w punkcie 6 winien być przekazany w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w wersji papierowej, w terminie określonym w pkt 5e. tabeli.

6. Etap VI. Przygotowanie projektu planu i projektu zmiany studium do uchwalenia.

1) przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu planu,

2) przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu zmiany studium,

3) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium,

4) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

5) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską w Pisz

6) przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia przez Radę Miejską w Pisz

7) materiały wymienione w punktach 1 – 4 winny być przekazane Zamawiającemu po jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i papierowej, w terminie ustalonym w pkt 6a. tabeli,

8) dokumenty wymienione w punktach 5 – 6 winny być przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, w terminie ustalonym w pkt 6a. tabeli.

7. Etap VII. Czynności wykonywane po uchwaleniu planu i uchwaleniu zmiany studium.

1) skompletowanie, uporządkowanie i opracowanie dokumentacji prac planistycznych dotyczącej sporządzenia planu oraz dokumentacji prac planistycznych dotyczącej opracowania zmiany studium oraz przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu,

2) przygotowanie wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawa:

- uchwały Rady Miejskiej w Pisz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych ,

- uchwały Rady Miejskiej w Pisz w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze położonym w obrębie wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz przekazać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie cyfrowej.

3) przygotowanie planu do publikacji w dzienniku urzędowym województwa

4) przygotowanie wystąpienia do starosty w sprawie przekazania planu opublikowanego w dzienniku urzędowym województwa

5) *Przygotować uchwaloną redakcję planu w postaci:*

a) tekstu planu wraz z rysunkiem planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej,

b) rysunku planu w pomniejszeniu lub w częściach formatu A-4, sporządzonego wg wymogów Wojewody wydającego dziennik urzędowy województwa- 1 egzemplarz wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

6) *Przekazać uchwaloną redakcję zmiany studium, w postaci:*

- 2 egzemplarzy rysunku i tekstu zmiany studium w formie jednolitej - w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej

- 5 egzemplarzy rysunku zmiany studium w pomniejszeniu

7) dokumenty wymienione w punktach 5 – 6 winny być przekazane Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty uchwalenia planu.

- 8) Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu - dotyczącego mpzp części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz zmiany SUiKZP Miasta i Gminy Pisz, w części objętej opracowaniem projektu mpzp części wsi Jaśkowo, gm. Pisz.

Lp.	Nazwa etapu opracowania		Omówienie terminu	Termin wykonania w dniach	Koszt [%]	Uwagi
1.	Etap - I Sporządzenie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium				30%	max. 98 dni
1a.	w terminie jw.	analiza wniosków wniesionych do planu i studium oraz sposobu ich rozpatrzenia	od dnia przekazania ich wykonawcy			
1b.		sporządzenie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	od dnia przekazania wykonawcy podpisanej umowy			
1c.		prezentacja koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	od dnia sporządzenia i przekazania Zamawiającemu koncepcji planu i koncepcji studium	14		
1d.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	od dnia prezentacji koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	7		
2.	Etap II - Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną					
2a.	w terminie jw.	Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko	od dnia prezentacji koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	73		
2b.		Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z właściwymi organami	od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej akceptacji koncepcji planu oraz koncepcji zmiany studium	51		

2c.		sporządzenie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną	od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej akceptacji koncepcji planu oraz koncepcji zmiany studium		max. 194 dni	Najpóźniej 292 dni od dnia podpisania umowy
2d.		zaopiniowanie projektu planu oraz projektu zmiany studium przez komisję urbanistyczno-architektoniczną	od dnia przekazania Zamawiającemu projektu planu i projektu zmiany studium	14		
2e.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	od dnia posiedzenia komisji urbanistyczno -architektonicznej	7		
3.	Etap III - Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna					
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna	od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno -architektonicznej			
3b.		wysłanie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy	od dnia przekazania przez Wykonawcę	14		
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy przez właściwe organy	od dnia otrzymania projektu planu i projektu zmiany studium	37		
4.	Etap IV- Wprowadzenie zmian do projektu planu oraz projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień					
4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, wynikających z uzyskanych opinii i	od dnia przekazania uzyskanych opinii i uzgodnień przez Zamawiającego			

4b.		zawiadomienie o wyłożeniu projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	od dnia ponownego uzgodnienia projektu planu przez właściwe organy	21	
4c.		wyłożenie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	wyłożenie min. 21 dni + 14 dni uwagi	42	
4d.		Wyłożenie projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	Wyłożenie min. 30 dni + 21 dni uwagi	56	
5.	Etap V - Wprowadzenie do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Wprowadzenie do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń zmiany studium, w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu				
5a.	w terminie jw.	przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko	od upływu terminu na składanie uwag	7	
5b.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko	od daty przekazania uwag przez zamawiającego	14	

5c.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko	od dnia przekazania przez Wykonawcę wykazu uwag wraz ze sposobem ich rozpatrzenia	14		
5d.		wprowadzenie do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu i projektu prognozy, w związku z wyłożeniem projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	od dnia przekazania Wykonawcy akceptacji sposobu rozpatrzenia uwag.			
5e.		Wprowadzenie do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń zmiany studium i do projektu prognozy oddziaływania na środowisko w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	od dnia przekazania Wykonawcy akceptacji sposobu rozpatrzenia uwag.			
5f.		<i>Ewentualne przeprowadzenie ponownych uzgodnień projektu planu i projektu zmiany studium oraz ponowne wyłożenie ww. projektów</i>	<i>od dnia otrzymania od Wykonawcy projektów planu i zmiany studium z naniestonymi zmianami wynikającymi z rozpatrzenia uwag</i>	<i>Terminy odpowiedni o jak w punktach: 4b (21 dni), 4c (42 dni) i 4d (56 dni) – max. 77</i>	50%	
6.	Etap VI - Przygotowanie projektu planu oraz projektu zmiany studium do uchwalenia					
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu i projektu zmiany studium do uchwalenia	od dnia przekazania zamawiającemu projektu uwzględniającego uwagi			
6b.		skierowanie projektu zmiany studium i projektu planu do uchwalenia i uchwalenie zmiany studium i planu		28		
7.	etap VII - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany studium i uchwaleniu planu					

7a.	w terminie jw.	Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany studium i uchwaleniu planu		14 dni	20%		do 658* dni od dnia podpisania umowy
Suma					100%		

Uwaga: Wykonawca określa terminy w dniach w niewypełnionych polach

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*** Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ppkt 5f tabeli**