

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Etap	Opis etapu	Podstawa płatności	Termin wykonania robót	Wartość netto w złotych
1.	Etap I	- roboty ziemne przygotowawcze - drenaż - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze wodociągowe - podbudowa pod boisko piłkarskie - podbudowa pod boisko wielofunkcyjne - budowa boisk - drogi i dojazdy - zaplecze boisk sportowych – płyta pod kontenery	Podstawą do zapłaty jest protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora	do dnia 20.11.2009 r.	
		RAZEM ETAP I			
2.	Etap II	- nawierzchnia boiska piłkarskiego - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - tereny zieleni - ogrodzenie i piłkochwyty - modułowe systemowe zaplecza boisk sportowych - wewnętrzne sieci zasilające - rozbudowa tablicy - oświetlenie boisk i terenu	Podstawą do zapłaty jest protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora	do dnia 28.12.2009 r.	
		RAZEM ETAP II			
OGÓŁEM					