

## PANORAMA II Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia, PL

tel : (+48) (58) 621 81 91

fax : (+48) (58) 732-18-26

biuro@Panoramall.pl :: www.Panoramall.pl



Gdynia, dnia 09.10.2009 roku

### Zamawiający:


Gmina Pisz

Ul. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

### Protestujący:

Panorama II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Słonecznej 73, 81 – 605 Gdynia



### PROTEST

*od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych przy ul. Mickiewicza w Pisz w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012”*

W imieniu Protestującego Panorama II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [zwanego w dalszej części niniejszego pisma Panorama II], wnoszę niniejszym na zasadzie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 1 i 3 Prawa Zamówień Publicznych protest do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych przy ul. Mickiewicza w Pisz w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012”. Zaskarżonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia protestujący zarzuca naruszenie przepisów Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności zaś:

art. 139 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zw. z art. 387 kodeksu cywilnego poprzez opisanie w umowie terminu wykonania zamówienia w taki sposób, że zobowiązanie umowne staje się niemożliwe do wykonania, a tym samym umowa o wykonanie takiego świadczenia staje się nieważna.

w związku z powyższym wykonawca żąda:

zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej terminu wykonania zamówienia (pkt. 5 siwz) i zmianę treści wzoru umowy poprzez przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2010 roku lub wskazanie terminu wykonania zamówienia w miesiącach od daty przekazania placu budowy i uznanie, że czas, w którym temperatura powietrza jest niższa niż 15° C jest „okresem nietechnologicznym” nie wliczanym do czasu realizacji zamówienia.

Interes prawny Panoramy II do wniesienia protestu, wynika z faktu, że Panorama II jest podmiotem, który zamierza złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, zaś niezgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych uniemożliwia Protestującemu złożenie skutecznej oferty.

## PANORAMA II Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia, PL

tel : (+48) (58) 621 81 91

fax : (+48) (58) 732-18-26

biuro@Panoramall.pl ::: www.Panoramall.pl



W dniu 02 października 2009 roku Zamawiający ogłosił przetarg na stronie internetowej. Niniejszy protest wniesiony jest zatem z zachowaniem 7 dniowego terminu wskazanego przez art. 180 Prawa Zamówień Publicznych.

### Uzasadnienie

W dniu 02 października 2009 roku Zamawiający umieścił na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych przy ul. Mickiewicza w Piszku w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012”. Treść zaskarżonej specyfikacji zawiera postanowienia sprzeczne z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. W szczególności zaś z brzmieniem art. 139 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zw. z art. 387 kodeksu cywilnego.

Panorama II wskazuje, że zarówno producent sztucznej trawy (oraz kleju do jej montowania) jak i producent komponentów nawierzchni poliuretanowej jasno określają, iż układanie sztucznych nawierzchni winno odbywać się w następujących warunkach pogodowych: temperatura powietrza minimum 10 °C oraz brak opadów deszczu czy śniegu. Biorąc pod uwagę powyższe wymagania techniczne, nierealny jest termin wykonanie zamówienia wskazany we wzorze umowy. Ponieważ zaś na zasadzie art. 139 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do umów zawartych w trybie Zamówień Publicznych odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oprotestowanym zakresie powinien mieć zastosowanie art. 387 kodeksu cywilnego. Zgodnie zaś z przepisem art. 387 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Niewątpliwie zaś takim świadczeniem jest zobowiązanie do wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przedmiotu zamówienia w postaci wykonania boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanu w miesiącach zimowych. Biorąc pod uwagę powyższe, dla „uzdrowienia” zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zawierającej wzór umowy konieczna jest zmiana treści wzoru umowy poprzez przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2010 roku lub wskazanie terminu wykonania zamówienia w miesiącach od daty przekazania placu budowy i uznanie, że czas, w którym temperatura powietrza jest niższa niż 15 °C jest „okresem nietechnologicznym” nie wliczanym do czasu realizacji zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe Panorama II wnosi o uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie protestu oraz dokonanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przedstawionych przez protestującego sugestii.

PANORAMA II Sp. z o.o.  
PROKURANT

Elżbieta Ster

PANORAMA II Sp. z o.o.  
PROKURANT

Tomasz Złubicki

### Załączniki:

kopia KRS Panoramy II

PANORAMA II Sp. z o.o.  
81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73  
tel./fax (058) 621 81 91, 669 47 21

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma<sup>70</sup> w formie fax wraz z adnotacją dotyczącą daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na nr Panoramy II 58 732 18 26