

ZAPYTANIE NR 2.

URZĄD MIEJSKI W PISZU	
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW	
WPŁYNIEŁO	
DZIEŃ	2009 -10- 08
L. dz.	2229/09
il. zat.	1
podpis	

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Dotyczy przetargu na: Wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Pisz w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Pytanie nr1: Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2010 ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda Bezdeszczowa i temperatura $>10^{\circ}\text{C}$), które mogą uniemożliwić wykonanie nawierzchni sztucznych w terminie przewidzianym w dokumentacji przetargowej? Pytanie nasze jest zasadne, ponieważ Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2009.

Wykonanie tego typu nawierzchni jest zazwyczaj ostatnim etapem realizacji, stąd wykonanie nawierzchni syntetycznych w niesprzyjającej aurze może doprowadzić do powstania wielu wad w nawierzchni i przysporzyć problemów wykonawcom i przede wszystkim, użytkownikom.