



GMINA
PISZ



Pisz, dnia 10.06.2025r.

IPF.0003.7.2025

Szanowna Pani
Anna Małgorzata Bobko
Radna Rady Miejskiej w Pisz

W odpowiedzi na interpelację, dotyczącą zadania, pn.: „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego, pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa – etap I” informujemy, iż zgodnie z umową nr IPF.042.1.2023 z dnia 26.08.2024 r., termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowej to 26.07.2025 r. Etapy I i II wykonania przedmiotu umowy, obejmujące m.in. opracowanie wariantowych koncepcji, konsultacje opracowanych opracowań z mieszkańcami Pisz oraz akceptację koncepcji, zostały zakończone. Obecnie trwają prace, związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, przedmiarów wraz z kosztorysami inwestorskimi, a także uzyskaniem koniecznych uzgodnień i decyzji. Ponadto, informujemy iż Zamawiający na bieżąco monitoruje postęp prac Wykonawcy dokumentacji poprzez stały kontakt korespondencyjny oraz cykliczne spotkania w formule on-line oraz stacjonarnie w Urzędzie Miejskim w Pisz, z których ostatnie miały miejsce 30.05.2025 r. oraz 10.06.2025 r.

Informujemy, iż rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych, związanych z realizacją przedmiotowego zadania będzie możliwe po opracowaniu pełnej dokumentacji oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Jednocześnie informujemy, że w dniu 09.06.2025 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027, działanie 02.12 Ochrona bioróżnorodności, w którym Gmina Pisz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację zadania, pn.: „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa”. W związku z powyższym przewidywany termin rozpoczęcia postępowania przetargowego to IV kwartał 2025 r., a rozpoczęcia robót budowlanych przewiduje się na początku 2026 roku.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z Komunikatem Nawigacyjnym nr 5/2025 r. z dnia 16 kwietnia 2025 r., wydanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z uwagi na spowodowany suszą hydrologiczną niski stan wód, rzeka Pisa pozostaje zamknięta dla żeglugi.

Z porządku
Zup. BURMISTRZA
Elwira Świerkicka
Zastępca Burmistrza